

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1372 /BKHDĐT-KTNN

V/v Chỉ đạo triển khai hoạt động
năm 2011 của Dự án Giảm nghèo

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình,
Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 đã đi vào thực hiện từ tháng 8/2010. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo dự án các tỉnh; sự nhiệt tình và nỗ lực của Ban quản lý dự án các cấp cho công tác triển khai dự án trong 6 tháng vừa qua, trong đó ghi nhận những cố gắng của tỉnh Điện Biên và Lai Châu tuy là những tỉnh mới nhưng đã bắt nhịp kịp với các tỉnh có kinh nghiệm giai đoạn trước.

Tuy nhiên, các hoạt động của dự án trong thời gian qua phần lớn tập trung vào công tác tham vấn, lập kế hoạch, thành lập Ban quản lý dự án các cấp và đào tạo cán bộ, chưa có nhiều hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Năm 2011, các tỉnh bắt đầu triển khai nhiều hoạt động đầu tư. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh trong dự án, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án các cấp và các ban ngành có liên quan phối hợp triển khai các công việc sau:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu thầu năm 2011 của dự án: Hiện nay, việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 18 tháng của Hợp phần 1 (Phát triển kinh tế huyện) và Hợp phần 2 (Ngân sách Phát triển xã) tại một số tỉnh còn chậm, một số tỉnh chuẩn bị với chất lượng chưa cao nên trong quý I/2011 hầu hết chưa tiến hành được các hoạt động xây lắp và giải ngân. Các tỉnh cần tăng cường tiến độ và chất lượng công tác tham vấn, lập kế hoạch thực hiện cho 2 hợp phần quan trọng này. Đồng thời, trong khi triển khai công tác khảo sát thiết kế - lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu, Ban quản lý dự án tỉnh/huyện cần quan tâm đến chính sách an toàn xã hội và môi trường theo quy định của Ngân hàng Thế giới.

2. Tiếp tục tập trung cho công tác truyền thông và hoạt động đào tạo: Ban quản lý các tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác truyền thông và các hoạt động đào tạo trong kế hoạch Tăng cường năng lực 18 tháng đã được phê duyệt để đảm bảo hoạt động đào tạo đi trước và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Hợp phần 1 và 2 của dự án. Các tỉnh có những nội dung đào tạo thay đổi hoặc phát sinh cần rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch, sớm xin ý kiến Ban Điều phối Dự án Trung ương (DATW) và Ngân hàng Thế giới để làm căn cứ thực hiện.

3. Thí điểm thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế: Ban Điều phối DATW đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu hợp phần hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững. Ban quản lý dự án các tỉnh cần tổ chức tham vấn, rà soát và đề xuất các tiêu dự án sinh kế theo đúng quy trình và tiến độ quy định. Trong dự thảo kế hoạch về hỗ trợ sinh kế, một số tỉnh đề xuất việc hỗ trợ mua sắm máy móc (máy tuốt lúa, máy băm thức ăn gia súc, máy tẽ ngô,...) cho các nhóm hộ; Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều ý kiến trao đổi về tính hiệu quả và sự phù hợp của việc hỗ trợ mua sắm một số loại máy móc trong nhiều chương trình/dự án tương tự. Các tỉnh đã tham gia giai đoạn 1 của dự án cần đánh giá tính bền vững của các loại máy móc đã đầu tư trong giai đoạn trước trước khi lập kế hoạch tiếp theo. Trước mắt, đề nghị các tỉnh chưa đưa hoạt động hỗ trợ máy móc vào kế hoạch Ngân sách Phát triển xã của tỉnh trong giai đoạn này.

Để đảm bảo sự bền vững, hiệu quả các hoạt động sinh kế trong giai đoạn thí điểm (năm 2011) và rút kinh nghiệm cho giai đoạn triển khai sâu rộng, Ban Điều phối DATW sẽ có trách nhiệm xem xét và cho ý kiến chuyên môn về một số đề xuất tiêu dự án sinh kế trước khi tỉnh/huyện thẩm định và phê duyệt.

4. Đảm bảo tiến độ báo cáo và giải ngân: Ban quản lý dự án các tỉnh cần quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của các báo cáo tiến độ hàng quý theo quy định của Quyết định 803/2007/QĐ-BKH và Hệ thống giám sát của dự án. Đồng thời, việc nộp đơn rút vốn bổ sung Tài khoản chi định và báo cáo giải ngân cần được tiến hành theo định kỳ hàng tháng.

5. Kiện toàn nhân sự của Ban quản lý dự án các cấp: Đề nghị các tỉnh tiếp tục củng cố lại hệ thống ban quản lý dự án các cấp, tránh việc điều động hoặc thay đổi những cán bộ đã được đào tạo trong năm 2010 để việc triển khai dự án được thuận lợi. Riêng tỉnh Hòa Bình, vấn đề nhân sự tại Ban quản lý dự án tỉnh và một số huyện hiện vẫn chưa được giải quyết đầy đủ và báo cáo kết quả cho Ban Điều phối DATW và Ngân hàng Thế giới. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm trong quý 1/2011.

Trên đây cũng là những vấn đề sẽ được WB tập trung đánh giá trong đoàn giám sát lần 2 (dự kiến tháng 4/2011).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh trong dự án chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai. *Y/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA 6 tỉnh (Sở KH&ĐT)
- Ban ĐPDATW
- Lưu VT, KTNN; *DH15*

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Cao Việt Sinh