

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2
Ban Điều phối dự án Trung ương

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 18 THÁNG (CBP) ĐIỀU CHỈNH - PHẦN HOẠT ĐỘNG DO CPO THỰC HIỆN

Một số nội dung đào tạo đề xuất	Đối tượng tham gia	Số lượng người	Số lượng lớp	Đơn giá	Dự trữ kinh phí (Triệu đồng)	Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện	Thời gian tiến hành		Ghi chú
							Thời gian thực hiện	Tập huấn/Đào tạo (nếu rõ số ngày dự kiến cho mỗi khóa/lớp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG, TỈNH VÀ HUYỆN									
I.1. Đào tạo									
Năm 2010									
1. Quy định về quản lý tài chính của dự án và phần mềm kế toán máy	Cán bộ kế toán trung ương, tỉnh, và huyện	67	1		152,920	Ban ĐP DATW	Tháng 6	6 ngày / khóa	Đã thực hiện
2. Ngân sách phát triển xã	Cán bộ ngân sách phát triển xã trung ương, tỉnh và huyện	76	1		139,641	Ban ĐP DATW	Tháng 7	4 ngày / khóa	Đã thực hiện
3. Quy định về mua sắm đấu thầu của dự án	Lãnh đạo và cán bộ đấu thầu trung ương, tỉnh và huyện	60	1		186,648	Ban ĐP DATW	Giữa tháng 8	4 ngày / khóa	Đã thực hiện
4. Đào tạo cho hướng dẫn viên cộng đồng (lần 1)	Tất cả các hướng dẫn viên cộng đồng, cán bộ tỉnh, huyện, TU'	224	3		373,127	Ban ĐP DATW	Tháng 9	6 ngày / khóa	Đã thực hiện
5. Đào tạo tăng cường về giới thiệu dự án, thủ tục tài chính đấu thầu, ngân sách phát triển xã và chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới cho Điện Biên và Lai Châu	Cán bộ BQLDA tỉnh và huyện của Điện Biên và Lai Châu	112	1		175,335	Ban ĐP DATW	Tháng 10	5 ngày/ khóa	Đã thực hiện
Năm 2011									
I.1.1. Trong nước									
6. Kỹ năng làm việc với cộng đồng (PRA) lần đầu cho cán bộ các cấp	CF, lãnh đạo, các cán bộ sinh kế, NSPTX, tăng cường năng lực TU', tỉnh, huyện	365	10		1304,250	Ban ĐP DATW	Tháng 5-6	5 ngày / lớp	Đã thực hiện (tăng số người, số lớp và số ngày; tiền giảng viên từ gói thầu C11/CPO). Chưa hoàn thành thủ tục thanh toán
7. Hệ thống thông tin quản lý	Cán bộ M&E, MIS của TW, tỉnh và huyện và tăng cường năng lực của tỉnh	81	2		116,336	Ban ĐP DATW	Tháng 6	2 ngày / khóa	Đã thực hiện. Chuyển từ 2010 sang, giảm số ngày.
8. Tập huấn về thực hiện "Hướng dẫn Đánh giá nhu cầu đào tạo"	Lãnh đạo, cán bộ TCNL, sinh kế, NSPTX, và tổng hợp tỉnh, PTI, cán bộ TCNL một số huyện, cán bộ TW	39	1		139,650	Ban ĐP DATW	Tháng 8	5 ngày/ khóa	Bổ sung để phục vụ xây dựng kế hoạch TCNL 42 tháng. Đã thực hiện. Chưa hoàn thành thanh toán

9. Tập huấn về lập báo cáo tài chính	Kế toán tỉnh và Trung ương	17	1		2,200	Ban ĐP DATW	Tháng 8	1 ngày/ khóa	Bổ sung theo yêu cầu của WB. Đã thực hiện
10. Tập huấn nhắc lại về kế toán tỉnh, huyện	Cán bộ kế toán trung ương, tỉnh, và huyện	40	2		114,400	Ban ĐP DATW	Tháng 11-12	2 ngày / khóa	Bổ sung
11. Tập huấn về các quy định đấu thầu dự án	Cán bộ TU', cán bộ đấu thầu, lãnh đạo của tỉnh, huyện	80	1		108,200	Ban ĐP DATW	Tháng 11-12	2 ngày / khóa	Bổ sung
12. Tập huấn về phần mềm phân tích chuỗi giá trị	Phó ban, cán bộ sinh kế tỉnh và huyện của 1 tỉnh và cán bộ Ban DP DATW	30	1		147,300	Ban ĐP DATW	Tháng 11-12	3 ngày/ khóa	Bổ sung. Mời giáo viên nước ngoài
13. Tập huấn nhắc lại về PRA	Hướng dẫn viên cộng đồng và cán bộ liên quan của TU', BQLDA tỉnh và huyện	80	2		121,200	Ban ĐP DATW	Tháng 11	2 ngày / lớp	Chuyển từ hội thảo sang tập huấn.
14. Tập huấn nhắc lại về hệ thống thông tin quản lý và mẫu biểu báo cáo	Cán bộ TU', cán bộ sinh kế, NSPTX tỉnh & huyện, cán bộ đấu thầu tỉnh & huyện, cán bộ TCNL tỉnh, M&E tỉnh	150	2		150,000	Ban ĐP DATW	Tháng 11-12	1-2 ngày / lớp	Bổ sung
15. Tập huấn tăng cường năng lực phòng chống rủi ro thiên tai để bảo vệ tài sản công & tư cho cán tỉnh, huyện	Lãnh đạo, cán bộ NSPTX, tăng cường năng lực, sinh kế, chính sách an toàn và kỹ thuật trung ương, tỉnh, và cán bộ TCNL huyện	50	1		199,000	Ban ĐP DATW	Tháng 11-12	3 ngày / khóa	Bổ sung dựa trên kết quả thảo luận gần đây với WB
I.1.2. Ngoài nước									
15. Đào tạo ngắn hạn cán bộ ở nước ngoài về Quản lý các quan hệ đối tác công - tư (PPP) tại Canada- USD	Cán bộ trung ương	5	1		57000	Ban ĐP DATW		2 tuần	Chuyển sang kế hoạch 24 tháng
16. Đào tạo ngắn hạn cán bộ ở nước ngoài về Giám sát và đánh giá -USD	Lãnh đạo, cán bộ trung ương, tỉnh, huyện	20	1	3815	76300	Ban ĐP DATW	Tháng 10/2011	2 tuần	Thực hiện 01 lớp và chuyển 1 lớp sang năm 2012 do có thêm hoạt động được ADB hỗ trợ
17. Phối hợp với ADB đào tạo về thiết kế và quản lý dự án dựa trên kết quả (Dự án chỉ chi tiền đi lại và tiền tiêu vật, các thủ tục) ở châu Á- triệu VND	Cán bộ trung ương, tỉnh, huyện	48	2	1100	908,055	Ban ĐP DATW	Tháng 6-7/2011	10 ngày / khóa	Đã thực hiện. Bổ sung do được ADB hỗ trợ phần lớn.
I.2. Hội thảo					1989,859				
Năm 2010									
18. Hội thảo giới thiệu chung về dự án kết hợp với khởi động dự án	Lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan liên quan ở TU' và tỉnh, huyện	135	1		255,765	Ban ĐP DATW	Giữa tháng 9	2 ngày	Đã thực hiện
19. Hội thảo thí điểm hỗ trợ sinh kế kết hợp với đoàn giám sát lần 1	Chủ nhiệm chương trình của WB, các cán bộ CPO, lãnh đạo, cán bộ sinh kế và NSPTX của BQLDA tỉnh	59	1		90,360		Tháng 12/2010	2 ngày	Bổ sung theo kế hoạch đoàn giám sát lần 1 của WB. Đã thực hiện
Năm 2011									

20. Hội thảo sơ kết 6 tháng đầu tiên triển khai dự án kết hợp với Đoàn giám sát lần 2	Cán bộ BDDAPTU', lãnh đạo ban chỉ đạo dự án tỉnh, BQLDA tỉnh, BQLDA huyện, và các cơ quan liên quan ở TU' và tỉnh, huyện	139	1		153,530	Ban ĐP DATW	Tháng 4	2 ngày	Đã thực hiện.
21. Hội thảo xin ý kiến về hệ thống mẫu biểu báo cáo và hệ thống thông tin quản lý và giám sát	Cán bộ BDDAPTU', cán bộ MIS và M&E của tỉnh	22	1		2,800	Ban ĐP DATW	Tháng 6	1 ngày	Đã thực hiện; Tách từ hoạt động tập huấn về Hệ thống thông tin và kỹ năng viết báo cáo.
22. Hội thảo xin ý kiến về "Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào tạo"	Cán bộ BDDAPTU', lãnh đạo, cán bộ TCNL tỉnh	22	1		5,705	Ban ĐP DATW	Tháng 6	1 ngày	Bổ sung theo yêu cầu công việc. Đã thực hiện. Chưa hoàn thành thủ tục thanh toán.
23. Hội thảo xin ý kiến đối với Hướng dẫn về hợp tác công - tư, Quý sáng kiến kinh doanh, thảo luận về NSPTX	Cán bộ BDDAPTU', lãnh đạo, cán bộ sinh kế, NSPTX của tỉnh, huyện	150	1		48,000	Ban ĐP DATW	Tháng 10	2 ngày	Bổ sung theo chỉ đạo của Giám đốc CPO và WB
24. Hội thảo phổ biến Hướng dẫn về hợp tác công - tư và chia sẻ thông tin dự án với các NGO	Cán bộ BDDAPTU', lãnh đạo, cán bộ sinh kế, NSPTX của tỉnh, một số tổ chức phi chính phủ	60	1		124,600	Ban ĐP DATW	Tháng 11	3 ngày	Bổ sung
25. Hội thảo về công tác quản lý tài chính của dự án với sự tham gia của các cơ quan liên quan	Lãnh đạo và kế toán tỉnh, huyện; cán bộ Kho bạc và tài chính liên quan tới dự án của tỉnh huyện; cán bộ CPO	150	1		197,500	Ban ĐP DATW	Tháng 11-12	2 ngày	Bổ sung theo đề nghị của Bộ Tài chính
26. Hội thảo sơ kết thực hiện dự án từ đầu tới hết quý II/2011 kết hợp với Đoàn giám sát lần 3	Cán bộ BDDAPTU', lãnh đạo ban chỉ đạo dự án tỉnh, BQLDA tỉnh, BQLDA huyện, và các cơ quan liên quan ở TU' và tỉnh, huyện	200	1		255,000	Ban ĐP DATW	Tháng 10	2 ngày	Bổ sung theo tiến độ đoàn giám sát
27. Hội thảo chuyên đề về kiểm toán nội bộ	Lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan liên quan ở TU' và tỉnh, huyện, cán bộ thanh tra Bộ và Sở Kế hoạch và Đầu tư	100	1		138,000	Ban ĐP DATW	Tháng 12	2 ngày	Thay đổi thời gian triển khai
28. Hội thảo tổng kết giai đoạn thử nghiệm các tiểu dự án sinh kế	Lãnh đạo, cán bộ sinh kế, NSPTX, kế hoạch Trung ương, tỉnh, huyện	100	1		138,000	Ban ĐP DATW	Tháng 12	2 ngày	Bổ sung
29. Hội thảo đánh giá hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo và thảo luận về hướng dẫn cho tiêu hợp phần 3.4	Lãnh đạo, cán bộ TCNL, sinh kế, NSPTX tỉnh, cán bộ TCNL huyện, một số CF, cán bộ TW	120	1		161,800	Ban ĐP DATW	Tháng 11 - 12	2 ngày	Bổ sung
30. Hội thảo sơ kết 1 năm hoạt động của hướng dẫn viên cộng đồng	Cán bộ trung ương, cán bộ Ngân sách phát triển xã & sinh kế tỉnh, toàn bộ CF	170	1		221,300	Ban ĐP DATW	Tháng 11 - 12	2 ngày	Giảm số người, tách riêng hoạt động tập huấn PRA

31. Hội thảo tổng kết đánh giá 18 tháng thực hiện dự án, biện pháp thực hiện dự án và kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo kết hợp với Đoàn giám sát lần 4	Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh đạo ban chỉ đạo dự án tỉnh, BQLDA tỉnh, BQLDA huyện, và các cơ quan liên quan ở TƯ và tỉnh, huyện	150	1		197,500	Ban ĐP DATW	Tháng 12	2 ngày	Có thể thực hiện vào cuối tháng 12/2011 hoặc đầu tháng 1/2012
32. Hội thảo bài giảng cho cấp xã về giám sát cơ sở hạ tầng, vận hành và bảo trì công trình, chính sách an toàn của WB	Ban Điều phối DATW, cán bộ kỹ thuật và chính sách an toàn của tỉnh, PTI	50	1		160,000	Ban ĐP DATW		3 ngày	Chuyển sang năm 2012
Tổng phần I (triệu VNĐ)					6328				
Tổng phần I (USD)					76300				
II. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ XÃ, THÔN BẢN									
II.1. Đào tạo									
Năm 2010									
1. Đào tạo kế toán xã	Tất cả các cán bộ kế toán xã hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu	77	1		142	Ban ĐP DATW	Cuối tháng 10-giữa tháng 11 năm 2010	4 ngày/lớp	Đã thực hiện.
Năm 2011									
II.2. Biên tập, xây dựng tài liệu đào tạo cấp xã			Hình thức đấu thầu	Loại hợp đồng	USD	103500	Đơn vị chịu trách nhiệm		
2. Biên tập lại tài liệu đào tạo cấp xã: Chính sách an toàn và môi trường của Ngân hàng Thế giới		IC	Trọng gói		4500	Ban ĐP DATW	Tháng 3 - tháng 11/2011		đang thực hiện
3. Biên tập lại tài liệu đào tạo cấp xã: Kỹ năng giám sát cơ sở hạ tầng		IC	Trọng gói		4500	Ban ĐP DATW	Tháng 10/2011 - tháng 3/2012		đang xét thầu và thương thảo hợp đồng
4. Biên tập lại tài liệu đào tạo cấp xã: Kỹ năng vận hành và bảo trì công trình		IC	Trọng gói		4500	Ban ĐP DATW	Tháng 11/2011 - tháng 3/2012		đang xét thầu và thương thảo hợp đồng
5. Biên soạn tài liệu hướng dẫn về quy trình lập KH phát triển KT-XH có sự tham gia của cộng đồng và tập huấn TOT		CQS	Trọng gói		90000	Ban ĐP DATW	Tháng 11/2011 - tháng 12/2012		Tăng tiền do tăng phần việc đánh giá và tổng quan các tài liệu về quy trình và phương pháp lập KH phát triển KT-XH cấp xã/thôn bản hiện có và tập huấn TOT
6. Xây dựng tài liệu đào tạo về Ngân sách phát triển xã		CQS	Trọng gói		50000	Ban ĐP DATW	Tháng 10/2010 - tháng 6/2011		Hủy bỏ do không còn phù hợp với tình hình dự án, chỉ sử dụng PIM để đào tạo
II.3. In tài liệu đào tạo cấp xã					USD	10500			
7. Tài liệu đào tạo cấp xã: Kỹ năng giám sát cơ sở hạ tầng, Kỹ năng vận hành và bảo trì công trình, Chính sách an toàn và môi trường của Ngân hàng Thế giới)	650 cuốn /đầu sách x3 đầu sách = 1950 cuốn	SH	Trọng gói		10500	Ban ĐP DATW			Tăng 20% do trượt giá
8. Tài liệu đào tạo Ngân sách phát triển xã	650 cuốn	SH	Trọng gói		2500	Ban ĐP DATW			Không thực hiện do không tiến hành gói thầu tư vấn xây dựng tài liệu
Tổng phần II (triệu VNĐ)					142				
Tổng phần II (USD)					114000				
III. THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG		Số lượng	Hình thức đấu thầu	Loại hợp đồng	Đơn giá	Đơn vị chịu trách nhiệm	Thời gian thực hiện		Ghi chú

1. Tờ rơi: (1) Giới thiệu chung về dự án; (2) Chính sách tái định cư của dự án; (3) Giới thiệu Hợp phần Ngân sách phát triển xã (Triệu VNĐ)	54.500 tờ khổ A4 cho (1) và (3); 220 tờ khổ 2*A0 cho (2)	SH	Trọn gói		584,236	Ban ĐPDATW	Tháng 9 -10/2010;		Đã thực hiện.
2. Tờ rơi: Thông tin chung về các tiểu hợp phần sinh kế của dự án	136.500 tờ	SH	Trọn gói				Tháng 10 -11/2010		Đã thực hiện
4. Viết và biên tập bản tin dự án (phát hành hàng quý)	15 số	IC	Trọn gói		5600	Ban ĐPDATW	Mỗi quý 1 số, quý IV/2011 - quý II/2015		Điều chỉnh thời gian, số lượng bản tin giảm
5. In bản tin dự án (phát hành hàng quý)	16 số, 1500 cuốn/số	SH	Trọn gói		15000	Ban ĐPDATW	Mỗi quý 1 số, quý III/2011 - quý II/2015		Điều chỉnh thời gian, dự toán tăng do tính trượt giá trong dài hạn
6. Đăng tin, bài, quảng cáo trên 2 Báo*	2 gói thầu	CQS	Trọn gói		75000	Ban ĐPDATW	Từ quý IV/2011 -quý II/2015		Điều chỉnh dự toán do giảm thời gian thực hiện
7. Truyền thông về dự án và các hoạt động sinh kế của dự án trên VTV5 và các kênh VTV khác	1 gói thầu	CQS	Trọn gói		100000	Ban ĐPDATW	Quý IV/2011- quý II/2015		Gộp hai gói thầu C13/CPO và C14/CPO để đấu thầu theo hình thức CQS
Tổng phần III (triệu VNĐ)					584,236				
Tổng phần III (USD)					195600				
IV. THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM		Số người	Số đoàn		(Triệu đồng)	Đơn vị chịu trách nhiệm	Thời gian thực hiện		
1. Trong nước									
1.1. Tham quan học tập kinh nghiệm về hỗ trợ sinh kế, thực hiện dự án ở Tây Nguyên	Cán bộ Ban ĐPDATW, Điều phối viên, Kế toán, Giám sát-đánh giá của BQLDA tỉnh	25	1 đoàn		191,692	Ban ĐPDATW	Tháng 4/2011	5 ngày	Đã thực hiện (thăm dự án ACP và Fitch tại Đắk Lắk và Lâm Đồng)
1.2. Tham quan học tập kinh nghiệm về đào tạo nghề gắn với việc làm và phân cấp hoạt động giảm nghèo ở phía Nam	Cán bộ Ban ĐPDATW, cán bộ Đấu thầu- kế hoạch, Chính sách an toàn, kỹ thuật của BQLDA tỉnh; cán bộ sinh kế, tăng cường năng lực của 1 số huyện	25	1 đoàn		300	Ban ĐPDATW	Tháng 11-12/2011	7 ngày	Số người không đổi; số ngày giảm nhưng dự toán tăng do chi phí di chuyển tăng
1.3. Tham quan học tập kinh nghiệm về hỗ trợ sinh kế, việc làm ở chương trình, dự án khác tại Nam Trung bộ	Cán bộ Ban ĐPDATW, BQLDA tỉnh, huyện và một số nông dân làm ăn giỏi	25	1 đoàn		190	Ban ĐPDATW		7 ngày	Chuyển sang năm 2012
1.4. Tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện dự án ở chương trình, dự án khác tại các tỉnh miền Bắc	Cán bộ Ban ĐPDATW, BQPDA tỉnh	25	1 đoàn		200	Ban ĐPDATW	Tháng 11-12/2011	5 ngày	
2. Ngoài nước					USD				
2.1. Tham quan đoàn trao đổi kinh nghiệm Nam - Nam	Cán bộ Vụ Kinh tế Nông nghiệp, MPI, và CPO	7	1 đoàn			WB	Tháng 8-9/2011	14 ngày	Bổ sung theo kế hoạch của WB

2.2. Tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện chương trình hỗ trợ sinh kế ở 1-2 nước châu Á	Cán bộ Ban ĐPDATW, BQPDA tỉnh, ban chỉ đạo dự án tỉnh	20	1 đoàn		65000	Ban ĐPDATW	Năm 2012	10 ngày	Chuyển sang năm 2012
2.3. Tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện dự án ở 1-2 nước khác	Cán bộ Ban ĐPDATW, BQPDA tỉnh, ban chỉ đạo dự án tỉnh	20	1 đoàn		65000	Ban ĐPDATW	Năm 2012	10 ngày	Chuyển sang năm 2012
Tổng IV.1, đơn vị tính: triệu VND					692				
Tổng IV.2, đơn vị tính: USD					65000				
V. NGHIÊN CỨU VÀ DIỄN ĐÀN									
1. Nghiên cứu và diễn đàn về chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn									
1.1. Nghiên cứu									
		Hình thức đấu thầu	Loại hợp đồng		Dự trữ kinh phí (USD)	Đơn vị chịu trách nhiệm			
Nghiên cứu phục vụ ban hành và thực hiện thông tư cụ thể hóa Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn- USD		CQS	Trọn gói		50000	Ban ĐPDATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ KH&ĐT	Tháng 9/2010-tháng 12/2012		Đang thực hiện và kéo dài thêm 1 năm
1.2. In tài liệu									
In tài liệu về chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn - USD		SH	Trọn gói		15000		Tháng 9-12/2011		
1.3. Hội thảo									
	Đối tượng tham gia	Số lượng người	Số hội thảo	Đơn giá	Dự trữ kinh phí (Triệu đồng)	Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện			
Hội thảo xin ý kiến các cơ quan ban ngành liên quan về dự thảo thông tư	Cán bộ các ban ngành liên quan	84	1		137,365	Ban ĐPDATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ KH&ĐT	Tháng 9-11/2010	2 ngày/hội thảo	Đã thực hiện 01 hội thảo và bỏ 03 cuộc hội thảo
Hội thảo phổ biến thông tư	Cán bộ các ban ngành liên quan ở 3 vùng miền; Cán bộ dự án dự án cấp trung ương, tỉnh, huyện	480	4		633,600	Ban ĐPDATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ KH&ĐT	Tháng 11 - 12/2011	2 ngày/hội thảo	Giảm số người và số hội thảo
Diễn đàn phổ biến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên VTV			1 giờ		120	Ban ĐPDATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ KH&ĐT	Tháng 11-12/2011		Thay cho 02 cuộc hội thảo
1.4. Tham quan học tập kinh nghiệm									
Tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài- USD	Lãnh đạo và cán bộ tham gia hoạch định chính sách cấp TƯ và tỉnh	20	1		55000	Ban ĐPDATW	Năm 2012	10 ngày	Chuyển từ 2011 sang năm 2012
2. Nghiên cứu ban hành và thực hiện cơ chế đầu tư cho Chương trình nông thôn mới									

2.1. Nghiên cứu		Hình thức đấu thầu	Loại hợp đồng		Dự trữ kinh phí (USD)	Đơn vị chịu trách nhiệm		
Nghiên cứu phục vụ ban hành và thực hiện thông tư cụ thể hóa Chương trình nông thôn mới- USD		CQS	Trọn gói		45000	Ban ĐP DATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, RA KH&ĐT		
2.2. Hội thảo	Đối tượng tham gia	Số lượng người	Số hội thảo	Đơn giá	Dự trữ kinh phí (Triệu đồng)	Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện		
Hội thảo xin ý kiến các cơ quan ban ngành liên quan về dự thảo thông tư	Cán bộ các ban ngành liên quan ở 3 vùng miền	150	3		505	Ban ĐP DATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, RA KH&ĐT		Không thực hiện
Hội thảo xin ý kiến các cấp dự án về dự thảo thông tư	Cán bộ dự án cấp trung ương, tỉnh liên quan	50	1		109	Ban ĐP DATW		
Hội thảo phổ biến thông tư	Cán bộ các ban ngành liên quan ở 3 vùng miền và cán bộ dự án cấp trung ương và tỉnh	400	4		1307	Ban ĐP DATW và Vụ Kinh tế Nông nghiệp, RA KH&ĐT		
2.3. Tham quan học tập kinh nghiệm								
Tham quan học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc- USD	Lãnh đạo và cán bộ tham gia hoạch định chính sách cấp TƯ và tỉnh	20	1		66000	Ban ĐP DATW		
Tổng V. Triệu VND					891			
Tổng V USD					65.000			
Tổng trừ các hoạt động chuyển sang năm 2012 (triệu VND)					8.637			
Tổng trừ các hoạt động chuyển sang năm 2012 (USD)					320.300			
Dự phòng triệu VND					864			
Dự phòng USD					32.030			
Tổng kinh phí (kể cả dự phòng, tỷ giá 20000 VND/USD) không kể hoạt động chuyển sang năm 2012					827.372			

* Chú thích: Đăng tin và quảng cáo trên 1 Báo hướng tới độc giả là các nhà hoạch định chính sách và 1 báo hướng tới độc giả ở khu vực nông nghiệp và nông thôn trên toàn quốc.