

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu năm 2011 điều chỉnh, bổ sung
của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2**

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ và phát triển chính thức và Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định Tài trợ số Cr.4698-VN ngày 25/5/2010 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới về dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BKH ngày 22/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2010 – 2015) và Quyết định số 577/QĐ-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 116/QĐ-BKH;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-BKHĐT ngày 10/3/2011 về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu năm 2011 của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.

Căn cứ Thư không phản đối ngày 20/10/2011 và Thư không phản đối ngày 31/10/2011 của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch đầu thầu 18 tháng điều chỉnh, bổ sung của Ban Điều phối dự án Trung ương dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2;

Căn cứ văn bản số 559/QLĐT-ĐT ngày 09/11/2011 của Cục Quản lý Đầu thầu về việc thẩm định kế hoạch đầu thầu điều chỉnh, bổ sung năm 2011 của Ban Điều phối DATW, dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Giám đốc Ban Điều phối dự án Trung ương.

